



Bloc Serrament S.n.c.

Via Val Pellice 80/a - 10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
Tel. 0121/501446
e-mail: info@blocserrament.it
C.F./P.Iva 02077970016



ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.

nr. **431/ZND** del **10/12/2024**

Preventivo

Destinatario

COMUNE DI TORRE PELLICE
VIA REPUBBLICA 1
10066 TORRE PELLICE (TO)
ITALY

P.Iva 01451120016

Cantiere/destinazione

COMUNE DI TORRE PELLICE
Asilo Nido Intercomunale
10066 TORRE PELLICE (TO)
Italy

PROFILO / OGGETTO

PLANET 45 profili NON a taglio termico (no certificazione energetica) con ottime caratteristiche di robustezza e tenuta al vento, alla permeabilità dell'aria e alla pioggia

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Sc.%	Importo
	rif/ Asilo Nido Intercomunale				
	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio Profilo Planet 45 - Colore RAL 9010 bianco Vetro stratificato 33.1 Pannello 20 mm bianco				
	Accessori (maniglie, cerniere, ...) colore BIANCO mod. Brera				
VERDE	Parete divisoria completa per servizi "VERDE" come da layout allegato	1	€ 5.490,00		€ 5.490,00
GIALLO	Parete divisoria completa per servizi "GIALLO" come da layout allegato	1	€ 6.850,00		€ 6.850,00
ROSA	Parete divisoria completa per servizi "ROSA" come da layout allegato	1	€ 6.960,00		€ 6.960,00
	*** AGGIORNAMENTO 04/04/25, a seguito sopralluogo sig. Rivoira				
	Porta cm 223x246,4 suddivisa in 4 ante apribili in diverse modalità come pianta allegata	1	€ 2.400,00		€ 2.400,00
	<i>Altri servizi eventuali - costi in chiaro</i> SERV1 Smaltimento serramenti esistenti -> 450,00 € SERV3 Tiro al piano con sollevatore -> 300,00 €/gg SERV4 Utilizzo camion gru -> 60,00 €/h a consuntivo				

Pagamento: 30% acc all'ordine - saldo alla consegna

Consegna: 120/150 gg circa data conferma

Decorrenza: conferma e inizio lavori a decorrere ricevimento ordine firmato

Validità: 30 gg

Tot. dovuto € **21.700,00**

IMPORTI IVA ESCLUSA

L'aliquota IVA può variare in base al regime applicabile che verrà confermato solo dopo verifica documentale e secondo termini di legge.

Il preventivo é passibile di modifiche tecniche e/o commerciali a causa di variazioni che potrebbero evidenziarsi in fase di sopralluogo o in corso d'opera.